

Clave	Tipo de Incidencia	Principal	Resumen	Estado	Persona asignada	Sprint	Fecha de inicio	Fecha de inicio deducida	Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento deducida
SCRUM-12	Epic		Análisis de requisitos Planeación y Validación de la Propuesta	Finalizada			2026/05/06	2026/05/06	2026/05/20	2026/05/20
SCRUM-1	Tarea	SCRUM-12	Fundamentación del Proyecto	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Validación y Propuesta	2026/05/06	2026/05/06	2026/05/08	2026/05/08
SCRUM-14	Tarea	SCRUM-12	Validación Cuantitativa (Formulario)	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Validación y Propuesta	2026/05/08	2026/05/08	2026/05/11	2026/05/11
SCRUM-16	Tarea	SCRUM-12	Documentación de la Propuesta Escrita	Finalizada		Validación y Propuesta	2026/05/10	2026/05/10	2026/05/18	2026/05/18
SCRUM-3	Tarea	SCRUM-12	Presentación Presencial	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón	Validación y Propuesta			2026/05/20	2026/05/20
SCRUM-43	Tarea	SCRUM-12	Funcionalidades	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia					
SCRUM-11	Epic		Diseño del Front	Finalizada			2026/05/21	2026/05/21	2026/05/27	2026/05/27
SCRUM-30	Tarea	SCRUM-11	DISEÑO DE INTERFACES UI	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón	Proyecto				
SCRUM-26	Tarea	SCRUM-11	Maquetado	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón	Proyecto				
SCRUM-46	Tarea	SCRUM-11	Primeras vistas realizadas	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón					
SCRUM-10	Epic		Diseño Backend	Finalizada			2026/05/21	2026/05/21	2026/05/27	2026/05/27
SCRUM-27	Tarea	SCRUM-10	Diseño de la API	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Proyecto				
SCRUM-5	Tarea	SCRUM-10	Diseño de la Base de Datos	Finalizada	Ninive Argelia Pérez	Proyecto				
SCRUM-13	Epic		Desarrollo e integracion	Finalizada			2026/05/28	2026/05/28	2026/06/30	2026/06/30
SCRUM-36	Tarea	SCRUM-13	Integración (Conexión de Front y Backend)	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón	Proyecto				
SCRUM-15	Tarea	SCRUM-13	Programacion del Frontend	Finalizada	Patricia Alejandra Clemente Chacón	Proyecto	2026/05/28	2026/05/28	2026/05/30	2026/05/30
SCRUM-28	Tarea	SCRUM-13	CONFIGURAR EL SERVIDOR	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Proyecto				
SCRUM-29	Tarea	SCRUM-13	DESPLIEGUE	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Proyecto				
SCRUM-33	Tarea	SCRUM-13	Programación del Backend	Finalizada	Monica Jamileth Velazquez Garcia	Proyecto				
SCRUM-37	Tarea	SCRUM-13	Testeo Interno (QA)	Finalizada	Ninive Argelia Pérez	Proyecto				
SCRUM-8	Epic		Muestra de Proyectos Y Pruebas de Usuarios	Finalizada			2026/07/01	2026/07/01	2026/07/22	2026/07/22
SCRUM-9	Tarea	SCRUM-8	Corregir errores	Finalizada		Proyecto				
SCRUM-40	Tarea	SCRUM-8	Recopilación de Evidencias de Uso y Analíticas	Finalizada						
SCRUM-41	Tarea	SCRUM-8	Preparación de Presentación y Logística en UD4	Finalizada						
SCRUM-42	Tarea	SCRUM-8	Presentación Final	Finalizada			2026/07/22	2026/07/22	2026/07/22	2026/07/22
SCRUM-54	Epic		UML	Finalizada						
SCRUM-55	Tarea	SCRUM-54	casos de uso	Finalizada						
SCRUM-56	Tarea	SCRUM-54	narrativa	Finalizada						
SCRUM-57	Tarea	SCRUM-54	historias de usuario	Finalizada						